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2019年新增一般债券（25个市级美丽乡村建设

项目）项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年，区财政局下达预算安排美丽乡村建设项目一般债

券资金 4870 万元，用于持续推进我区 2018-2019 年美丽乡村项

目建设任务。

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。美丽乡村建设项目一般债券资

金 4870 万元已全部到位，按照项目实施进度及合同约定，4870

万资金已全额拨付。

2．项目资金执行情况分析。按照美丽乡村建设项目合同约

定资金拨付规定，2018-2019 年美丽乡村项目工程尾款按照工程

结算审计金额的 95%比例拨付，合同结算价款 5%作为质量保证

金，质量缺陷期满后返还。2018-2019 年项目根据实施进度及验

收情况共支付工程款 4870 万元（含项目施工、设计、监理尾款

及审计费等）；

3．项目资金管理情况分析。该批项目严格按照（武办发

【2016】22 号）、（武政办【2017】8 号）、（武政办【2018】

153 号）文件精神，按照“大专项+任务清单”管理的要求，切

实加强项目资金管理，确保资金使用安全、高效。

（二）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年

实际完成情况）

美丽乡村建设从前期策划到后期施工、审计、验收等，周期
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为 2-3 年。计划 2021 年度完成 2018 年所有项目区级验收工作，

并向市美丽办规范备案区级验收通报，2019 年项目完成建设任

务进入验收审计阶段，通过美丽乡村项目建设，将有效改善村湾

人居环境，提高村民幸福感。截至 2020 年底，2018 年项目已有

11 个完成区级验收，2019 年项目总体形象进度 45%。

（三）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

产出目标：江夏区新增建成美丽村湾 24 个。29 个美丽村湾

正在建设中。

完成情况：一部分项目已完工。一部分项目正在实施中。

（2）质量指标

年度指标值：项目验收合格率≥95%。

完成情况：项目验收合格率均达到 95%以上。

（3）时效指标

年度指标值：任务完成周期 2-3 年。

完成情况：计划 2018 年项目 2021 年上半年全部完成区级验

收。2019 年项目完成建设任务进入验收审计阶段。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

年度指标值：推进 2018-2019 年度 25 个美丽乡村建设计划，

村湾人居环境明显提升。

完成情况：2018 年项目已完工，一批展现荆楚风格的美丽

乡村已现雏形。2019 年项目正在建设中。

（2）生态效益指标
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年度指标值：村湾环境改善、提高农民收入。

完成情况：项目已完工，通过对村湾农房外立面改造、道路

刷黑、雨污工程、太阳能灯、绿化种植等公共服务设施建设，改

善农村人居环境。

（3）可持续影响指标

年度指标值：可持续发展。

完成情况：已建成的美丽乡村宜居宜业宜游宜养

3．满意度指标完成情况分析

年度指标值：受益村民满意率≥95%

完成情况：通过第三方评估，村民满意率均可达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标可以按计划完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评作为年度项目立项和经费支持的重要依据，项目主

管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

江夏区农业农村局

2021 年 4 月 28 日
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