	序号
	工作任务
	完成时间
	工作内容
	责任人

	一、搬迁前准备

	1
	现场勘查
	8月26日
	新机房现场环境确认，确认新机房环境满足机房搬迁工作要求 
	信息中心工作人员
实施方技术人员

	2
	工具、材料准备
	8月26日
	项目所需辅材及工具准备
	信息中心工作人员实施方技术人员

	3
	设备线路检查
	8月26日
	检查各IT设备线路连接情况，对线缆进行打标，并做好详细记录，对部分线路复杂设备进行拍照存档
	信息中心工作人员实施方技术人员

	4
	数据备份
	8月27日
	各IT设备配置文件备份及系统软件备份
	信息中心工作人员实施方技术人员

	5
	业务功能验证
	8月27日
	按照业务功能验证点进行业务功能测试
	信息中心工作人员

	二、搬迁实施

	6
	设备下架
	9月2日18时至
9月2日24时
	各个设备正常关机、下电下架出机柜，同时做好编号
	信息中心工作人员实施方技术人员
实施方工程人员

	7
	设备打包装箱
	9月2日18时至
9月2日24时
	所有设备装箱，关键设备配备塑料膜防震
	信息中心工作人员实施方运输团队

	8
	装车搬运
	9月2日18时至
9月3日18时
	[bookmark: _GoBack]将所有硬件设备运输到新机房大楼（机房配套设备提前运输）。到达新机房后，放置设备并清点设备清单，避免搬迁过程中有所遗漏。
	信息中心工作人员实施方运输团队

	9
	运营商网络切换
	9月2日18时至
9月3日18时
	互联网及专线链路割接，数据切换到新机房（光缆施工在搬迁之前完成）
	信息中心工作人员网络运营商

	10
	空调系统安装
	9月3日8时至
9月3日12时
	机房精密空调、新风系统安装调试
	实施方工程人员

	11
	设备柜
安装
	9月3日8时至
9月3日18时
	机房设备柜安装、线缆铺设
	实施方工程人员

	12
	IT设备上架调试及网络搭建
	9月3日8时至
9月3日22时
	设备安装、线缆连接、核心及汇聚交换机设备调试
	信息中心工作人员实施方技术人员
实施方工程人员

	13
	网络割接
	9月4日8时至
9月4日10时
	将所有设备接入到新网络环境中，并对内部及外部线路及设备配置进行调整， 
	信息中心工作人员实施方技术人员

	14
	系统功能验证
	9月4日11时至
9月4日14时
	按照业务功能验证点进行业务功能测试
	信息中心工作人员实施方技术人员

	15
	功能修复
	9月4日14时至
9月4日16时
	修复系统功能遗漏部分
	信息中心工作人员实施方工程人员
实施方技术人员

	三、搬迁后的保障

	16
	搬迁完成现场值守
	9月5日
至
9月9日
	机房搬迁完成、系统正式进入运行期，我方安排技术人员值守
	信息中心工作人员实施方技术人员



